

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16.10.2023

№ 193

с.Родино

Об утверждении Дорожной карты
организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в МБОУ «РСОШ № 2» в 2024 году

Во исполнение приказа Комитета по образованию Родинского района от 10.10.2023 № 173-р и в целях качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «РСОШ № 2» в 2024 году (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Мартыненко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «РСОШ№2» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
1.1	Участие педагогической общественности школы в обсуждении результатов процедур оценки общего образования: Научно-практическая конференция краевых профессиональных сообществ «Формирование единого содержания общего образования в условиях реализации обновленных ФГОС»	октябрь 2023	Кирычок А.А., Швецова Т.А., руководители ШМО	обсуждение результатов, определение задач на 2023-2024 г.
1.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение учебного года	Кирычок А.А., Швецова Т.А., руководители ШМО	повышение профессионального уровня учителей
1.3	Участие во Всероссийских проверочных работах 4-8, 11 классах	с 1 марта по 20 мая 2024 года	Кирычок А.А., руководители ШМО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, использование результатов ВПР в

				работе в соответствии с выявленными дефицитами
1.4	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных МО, при осуществлении контрольной деятельности	в течение учебного года	Кирычок А.А., Швецова Т.А., руководители ШМО	повышение профессионального уровня учителей
1.5	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль-сентябрь 2024	Кирычок А.А., классные руководители выпускных классов	организация участия в дополнительном периоде ГИА-9, ГИА-11
2. Правовое обеспечение				
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.1	Приведение школьной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края, документами комитета по образованию	в течение учебного года	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА в школе
2.2	Подготовка и проведение совещаний при директоре, педагогических советов по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11	соответствии с планом работы	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	протоколы
3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				

3.1	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации	август-сентябрь 2024	Мартыненко В.В., Горяев В.А.	выплаченная компенсация
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1	Организация и сопровождение обучения по проведению ГИА-9: - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ	январь-апрель 2024	Мартыненко В.В., Кирячок А.А., Пароль С.С.	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих ГИА4 готовность работников ППЭ к проведению ГИА
4.2	Направление работников школы на работу в ППЭ, знакомство с должностными инструкциями при осуществлении обязанностей в ППЭ	декабрь-май	Мартыненко В.В.	приказ директора школы
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.1	Подготовка к ГИА:			
5.1.1	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - подготовка экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - проведение итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), проверка; - организация и проведение повторного	ноябрь 2023 декабрь 2023	Мартыненко В.В., Кирячок А.А.	приказ директора школы о проведении итогового сочинения (изложения)

	итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат или не участвовавших в написании итогового сочинения (изложения) по уважительной причине	февраль, апрель 2024		
5.1.2	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ	март-сентябрь 2024	Мартыненко В.В.,	готовность специалистов к проведению ГИА
5.2	Обеспечение проведения ГИА:			
5.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2024 года: - назначение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период;	март 2024	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	подготовка списка педагогов-организаторов ППЭ в комитет по образованию Родинского района список выпускников для прохождения ГИА в досрочный период
5.2.2	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период 2024 года: - назначение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; - сбор заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА – 11 в дополнительный период	август 2024 сентябрь-октябрь 2024	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	подготовка списка педагогов-организаторов ППЭ в комитет по образованию Родинского района список выпускников для

	2024 года			прохождения ГИА в дополнительный период
5.3	Организация ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ):			
5.3.1	Создание условий для подготовки к ГВЭ обучающихся с ОВЗ: - направление обучающихся с ОВЗ на обследование ТПМПК для определения специальных условий участия в ГИА; - мониторинг актуальности документов, подтверждающих статус ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида, инвалида	в течение года февраль-март 2024	Кирячок А.А.	список выпускников с ОВЗ
5.4	Организация общественного наблюдения:			
5.4.1	Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации 2024 году в качестве общественных наблюдателей из числа представителей родительской общности школы	февраль-2024	Мартыненко В.В, Кирячок А.А., классные руководители 8 ых, 10 го классов	списки общественных наблюдателей
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1	Проведение: - родительских собраний в выпускных классах; - предметных консультаций, классных	в течение года	Мартыненко В.В., Кирячок А.А., Пароль С.С., классные	протоколы, тематические стенды, информация на сайте

	часов по правилам поведения в ППЭ; - оформление тематических стендов; - размещение актуальной информации на сайте школы		руководители выпускных классов	
6.2	Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Мартыненко В.В., Кирычок А.А., Супрун Н.В.	план работы школьного психолога
6.3	Организация и проведение тренировочных экзаменов	в течение года	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	списки участников
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11				
7.1	Осуществление мероприятий в рамках внутришкольного контроля за подготовкой и проведением ГИА	по плану внутришкольного контроля	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	справки по итогам внутришкольного контроля
7.2	Контроль за актуальностью Формирования сведений в базе данных проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными Комитетом по образованию Родинского района	в соответствии со сроками, установленными комитетом по образованию Родинского района	Мартыненко В.В., Кирычок А.А., Пароль С.С.	своевременно сформированная база данных
8. Анализ проведения ГИА-9				
8.1	Рассмотрение результатов ГИА 2024 на педагогическом совете	август 2024	Мартыненко В.В., Кирычок А.А.	протокол
8.2	Анализ результатов ГИА-2024 на ШМО с целью выявления образовательных дефицитов	Сентябрь 2024	Швецова Т.А, руководители ШМО	протоколы

